

VALSTYBĖS ĮMONĖ ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRAS

- Programa:** Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymas
- Priemonė:** Atlikti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą
- Veikla:** Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų organizavimas koordinavimas

VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO VERTINIMO KRITERIJŲ 2023 M. II KETVIRČIO ATASKAITA

Vilnius, 2023

Veiklos objektas: Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų organizavimas ir koordinavimas

VALSTYBĖS ĮMONĖ ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRAS MELIORACIJOS SKYRIUS Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius tel.(8 5) 266 06 20 el. p. melioracija@zudc.lt				Užsakovas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	2023 m. sausio 17 d. sutartis Nr. 8P-23-5 2023 m. II ketvirčio ataskaita
Projektų vadovas (inžinierius- inspektorius)	Donatas Zubrus		2023-06-27	
Projektų vadovė (inžinierė- inspektore)	Marytė Kmitienė		2023-06-27	

TURINYS

I skyrius. Bendroji dalis	5
II skyrius. Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų organizavimo ir koordinavimo vertinimo kriterijų 2023 m. II ketvirčio ataskaita	7
1 Priedas. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro 2023-04-21 raštas Nr. 1S-4303. „Dėl išvados pateikimo“ su pridedama dokumentacija (el. dokumento nuorašas).....	17
2 Priedas. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2023-06-01 raštas Nr.(2.28) SD1-1115 „Dėl duomenų pateikimo“ su pridedama dokumentacija.....	82
3 Priedas. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2023-06-07 raštas Nr.(2.28) SD1-1166 „Dėl duomenų pateikimo“ su pridedama dokumentacija.....	85
4 Priedas. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2023-06-13 raštas Nr.(2.28) SD1-1189 „Dėl duomenų pateikimo“ su pridedama dokumentacija (el. dokumento nuorašas).....	88
5 Priedas. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro 2023-06-15 raštas Nr. 1S-7509 „Dėl taisyklių 4 priedo suderinimo“ (el. dokumento nuorašas).....	92
6 Priedas. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro 2023-04-07 raštas Nr. 1S-3881. „Dėl išvados pateikimo“ su pridedama dokumentacija (el. dokumento nuorašas).....	96
7 Priedas. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2023-04-06 raštas Nr. BR6-1879 „Dėl išvados pateikimo“ su pridedama dokumentacija (el. dokumento nuorašas).....	98
8 Priedas. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2023-04-04 raštas Nr. BR6-1831 „Dėl išvados pateikimo“ su pridedama dokumentacija (el. dokumento nuorašas).....	158
9 Priedas. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro 2023-04-06 raštas Nr. 1S-3844. „Dėl išvados pateikimo“ su pridedama dokumentacija (el. dokumento nuorašas).....	220
10 Priedas. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro 2023-04-12 raštas Nr. 1S-3970. „Dėl išvados pateikimo“ su pridedama dokumentacija (el. dokumento nuorašas).....	230
11 Priedas. 2023 m. gegužės 25 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-61 (Panevėžio r. sav.) Patikrinimo akto kopija.....	289
12 Priedas. 2023 m. birželio 8 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-68 (Kėdainių r. sav.) Patikrinimo akto kopija.....	292
13 Priedas. 2023 m. birželio 23 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-71 (Jurbarko r. sav.) Patikrinimo akto kopija.....	295
14 Priedas. 2023 m. birželio 15 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-70 (Kauno r. sav.) Patikrinimo akto kopija.....	299

15 priedas. Ataskaitos apie 2023 m. birželio 30 d. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų lėšų panaudojimą ir atliktus darbus suvestinė..... 302

16 priedas. Melioracijos statinių lėšų poreikio suvestinė ir Melioracijos statinių apskaitos duomenų ir būklės suvestinė pagal upių baseinus..... 303

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus atsakingi darbuotojai (toliau – Vykdytojai) per 2023 m. antrąjį ketvirtį pagal programos „Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymas“ priemonės „Atlikti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą“ veiklą „Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų organizavimas ir koordinavimas“ vykdė melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą ir melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą (toliau – Priemonė). Pagal savivaldybių administracijų melioracijos specialistų pateiktus duomenis parengė bendrą melioracijos statinių lėšų poreikio suvestinę ir melioracijos statinių apskaitos duomenų ir būklės suvestinę pagal upių baseinus.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 ir 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 18 punktu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-121 „Dėl 2023 m. skiriamo finansavimo savivaldybėms tęstinei investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ įgyvendinti patvirtinimo“ Jurbarko, Kauno, Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių administracijoms buvo skirtas 2 mln. 880 tūkst. Eur finansavimas tęstinei investicinei priemonei įgyvendinti. Jurbarko r. sav. administracijai skirta 1 mln. 624 tūkst. Eur, Panevėžio – 656 tūkst. Eur, Kauno – 300 tūkst. Eur, Kėdainių – 300 tūkst. Eur.

Vykdytojai pagal kompetenciją ir vadovaudamiesi Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-110 „Dėl Žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise

priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Taisyklės) bei kitų teisės aktų nuostatomis, išnagrinėjo Kauno rajono savivaldybės atsiųstus raštus, Taisyklių 4 priedą ir skaitmeninę grafinę medžiagą ir vadovaudamiesi Taisyklių 9.2. punktu, suderino Taisyklių 4 priedą dėl priemonių investicijų projektų pagrįstumo bei tinkamumo finansuoti.

II SKYRIUS

VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO VERTINIMO KRITERIJŲ 2023 M.

II KETVIRČIO ATASKAITA

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
1.	<p>Įgyvendinti investicijų projektus savivaldybėse vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D – 328 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“. Investicijų projektai finansuojami iš Investicinės priemonės lėšų, atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto, patvirtinto žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto ir Žemės ūkio ministerijos programų priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“, priimtą sprendimą.</p>	2023-06-23	<p>Iš savivaldybių gautų ataskaitų apie 2023 m. birželio 30 d. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų lėšų panaudojimą ir atliktus darbus sudarytos suvestinės pateikimas Žemės ūkio ministerijai (15 priedas).</p>

		<p>2023-06-08 Aktas Nr. PA-68</p>	<p>4. Melioracijos projektų ekspertizė – 3 050,00 Eur.</p> <p>Panevėžio rajono savivaldybės administracijos parengtas investicinis projektas „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbai Panevėžio rajone“ susideda iš 5 objektų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos Paežerio I ir Tutiškių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu“; 2. „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Bartašiūnų, Raičionių ir Viržonių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu“; 3. „Panevėžio rajono Miežiškių ir Velžio seniūnijų Karšinaukos, Karužiškių, Pakalnių ir Trakiškio kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu“; 4. „Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos Papušių ir Varpučių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu“; 5. „Panevėžio rajono Raguvos seniūnijos Briežvalčio, Kritižio, Taurinės ir Užubalių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu“. <p>Išvada: 2023 m. planuojama rekonstruoti 66,97 km magistralinių griovių su drenažo žiotimis ir pralaidomis, kurie aptarnauja 3494 ha ploto žemės ūkio naudmenų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka 2023 m. gegužės 5 d. ir 2023 m. gegužės 2 d. paskelbti rekonstrukcijos darbų pirkimai kartu su projektų parengimu. Nustačius laimėtoją, nustatyta tvarka bus sudaromos sutartys. Techninių darbo projektų parengimo trukmė iki 2023 m. liepos 15 d. Už Sutarčių vykdymą ir kontrolę atsakinga – Skyriaus vedėja Zita Bakanienė, įgyvendinamo investicinio projekto finansininkė Finansų skyriaus vedėja Šarūnė Karalevičienė, buhalterė – Apskaitos skyriaus vyr. specialistė Audronė Kaulinienė (11 priedas).</p> <hr/> <p>2023 m. birželio 8 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-68 (Kėdainių r. sav.).</p> <p>Patikrinimo rūšis – Melioracijos statinių rekonstravimo darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimas Kėdainių rajono savivaldybėje.</p> <p>Tikrinimo metu nustatyta:</p>
--	--	---	--

		<p>Kėdainių rajono savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.3D-121 „Dėl 2023 m. skiriamo finansavimo savivaldybėms tęstinei investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ įgyvendinti patvirtinimo“ skirtas 300 000,00 Eur finansavimas, kuris 2023 m. balandžio 17 dienos melioracijos inžinerinių statinių investicinės priemonės investicijų projekto finansavimo sutarties Nr. MISIPIP-23-4 pasirašytos tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, 3 punkte paskirstytas taip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melioracijos statinių rekonstravimo darbai – 300 000,00 Eur; 2. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai – 0,00 Eur; 3. Melioracijos darbų techninė priežiūra – 0,00 Eur; 4. Melioracijos projektų ekspertizė – 0,00 Eur. <p>Kėdainių rajono savivaldybės administracijos parengto investicinio projekto „Kėdainių rajono Saviečių kadastrinės vietovės Mėklos sausavimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimui rangovai parinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbus atliko UAB „Inžinerinis projektavimas“, juridinio asmens kodas 223973140. Projekto vadovas – Gvidas Kazlauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-811-PmA, galioja iki 2026-03-10). Projekto ekspertizę 2022 m. balandžio 11 d. atliko Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ekspertų biuras“. Rangos darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta 2023 m. birželio 2 d. Nr. 2023-VP-KRSA-120, Sutarties rangos darbų kaina iš viso su PVM – 278 300,00 Eur. Rekonstravimo darbus atliks Žiuko įmonė, juridinio asmens kodas 167573296 (kvalifikacijos atestato Nr. 54-MT). Statybos darbų vadovas Saulius Gužauskis (kvalifikacijos atestatas Nr. S-462-MT, galioja iki 2023-09-06). Statybos leidimas išduotas 2022 m. gegužės 13 d. Nr. LRS-27-220513-00010. Projekto melioracijos darbų techninę priežiūrą atliks Remigijus Bliujus, (kvalifikacijos atestatas Nr. S-180-PmAT galioja iki 2028-02-23). Techninės priežiūros paslaugų sutartis sudaryta 2023 m. gegužės 26 d. Nr. 2023-VP-KRSA-117 su R. Bliujaus projektavimo įmone, juridinio asmens kodas 134747775.</p> <p>Išvada: 2023 m. planuojama rekonstruoti 16,20 km magistralinių griovių su drenažo žiotimis ir pralaidomis, kurie aptarnauja 3494 ha ploto žemės ūkio naudmenų. Už melioracijos inžinerinių statinių investicinės priemonės investicijų projekto finansavimo sutarties vykdymą ir kontrolę</p>
--	--	--

		<p>2023-06-23 Aktas Nr. PA-71</p>	<p>atsakingas Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Jacius, projekto finansininkė Apskaitos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Jaremičienė (12 priedas).</p> <hr/> <p>2023 m. birželio 23 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-71 (Jurbarko r. sav.).</p> <p>Patikrinimo rūšis – Melioracijos statinių rekonstravimo darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimas.</p> <p>Tikrinimo metu nustatyta:</p> <p>Jurbarko rajono savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.3D-121 „Dėl 2023 m. skiriamo finansavimo savivaldybėms tęstinei investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ įgyvendinti patvirtinimo“ skirtas 1 624 000,00 Eur finansavimas, kuris 2023 m. balandžio 19 dienos melioracijos inžinerinių statinių investicinės priemonės investicijų projekto finansavimo sutarties Nr. MISIPIP-23-1 pasirašytos tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, 3 punkte paskirstytas taip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melioracijos statinių rekonstravimo darbai – 1539400,00 Eur; 2. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai – 77000,00 Eur; 3. Melioracijos projektų ekspertizė – 7600,00 Eur. <p>Jurbarko rajono savivaldybės administracijos parengtas investicinis projektas „Jurbarko r. Nemuno mažųjų intakų pabaseinio melioracijos griovių su priklausiniais rekonstrukcija“ susideda iš 5 objektų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Jurbarko r., Girdžių sen., Girdžių ir Pavidaujo k.v. J-2, T-1 ir kitų melioracijos griovių sutvarkymas“ - numatoma rekonstruoti 18,480 km. griovių ir 22 pralaidas. 2. „Jurbarko r., Mituvos up. ir Alsos up. baseinų melioracijos griovių M-3, A-2 ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ - numatoma rekonstruoti 16,805 km. griovių ir 28 pralaidas; 3. „Jurbarko r., Raudonės sen., Raudonės up. baseino melioracijos griovių V-2, V-2-5 ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ - numatoma rekonstruoti 12,306 km. griovių ir 17 pralaidų;
--	--	---	---


			<p>4. „Jurbarko r., Skirsnemunės sen., Imsrės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ - numatoma rekonstruoti 14,854 km. griovių ir 17 pralaidų;</p> <p>5. „Jurbarko r., Skirsnemunės sen., Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ - numatoma rekonstruoti 12,387 km. griovių ir 20 pralaidų.</p> <p>Jurbarko rajono savivaldybės administracijos parengto investicinio projekto įgyvendinimui rangovai parinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka. Objekto „Jurbarko r., Girdžių sen., Girdžių ir Pavidaujo k.v. J-2, T-1 ir kitų melioracijos griovių sutvarkymas“ tyrinėjimo ir projektavimo darbus 2022 metais atliko MB „Meluka“ (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 202-PmAT, galioja iki 2025-12-23, projektuotojas Arūnas Kundrotas, kvalifikacijos atestato Nr. S-351-PmAT, galioja iki 2024-03-12). Projekto ekspertizę atliko Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ekspertų biuras“ (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 3857, išduotas 2020-12-21, Nr. Em-6, išduotas 2018-09-06), techninio darbo projekto sprendiniuose nesustačius esminių trūkumų, 2022 m. vasario 8 d. sutašyta teigiama išvada Nr. 035/22.1. Objekto „Jurbarko r., Mituvos up. ir Alsos up. baseinų melioracijos griovių M-3, A-2 ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo darbams atlikti 2023 m. gegužės 26 dieną Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį Nr. G1-82 su MB „Meluka“ (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 202-PmAT, galioja iki 2025-12-23). Objekto „Jurbarko r., Raudonės sen., Raudonės up. baseino melioracijos griovių V-2, V-2-5 ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo darbams atlikti 2023 m. gegužės 31 dieną Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį Nr. G1-87 su MB „Melprojekta“ (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 268-PmA, galioja iki 2026-04-08). Objekto „Jurbarko r., Skirsnemunės sen., Imsrės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo darbams atlikti 2023 m. gegužės 31 dieną Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį Nr. G1-86 su MB „Melprojekta“ (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 268-PmA, galioja iki 2026-04-08). Objekto „Jurbarko r., Skirsnemunės sen., Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo darbams atlikti 2023 m. gegužės 26 dieną Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį Nr. G1-83 su MB „Meluka“ (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 202-PmAT, galioja iki 2025-12-23). Visų objektų techninių darbo projektų ekspertizei atlikti Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2023 gegužės 30 dieną pasirašė sutartį Nr. G1-84 su UAB "Pastatų konstrukcijos" (įmonės</p>
--	--	--	---

		<p>2023-06-15 Aktas Nr. PA-70</p>	<p>kvalifikacijos atestato Nr. Em-4, galioja iki 2025-06-30). Melioracijos darbų techninę priežiūrą atliks Jurbarko rajono savivaldybės administracijos specialistai.</p> <p>Išvada: 2023 m. planuojama rekonstruoti 74,832 km magistralinių griovių su drenažo žiotimis ir pralaidomis, kurie aptarnauja 3973 ha ploto žemės ūkio naudmenų. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos parengto investicinio projekto vykdymui sudaryta darbo grupė kurios vadovu paskirtas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius (kvalifikacijos atestato Nr. S-664-MT, galioja iki 2025 m. kovo 10 d.), Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė melioracijai Akvilė Bialoglovytė, atsakinga už MISIPIP administravimą, finansavimo sutarties ir su ja susijusių pasirašytų paslaugų ir darbų sutarčių administravimą, Centrinės administracijos buhalterijos vedėjo pavaduotoja Stanislava Lukonienė, atsakinga už MISIPIP finansavimo sutarties ir ja susijusių pasirašytų paslaugų ir darbų sutarčių finansų valdymą, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas melioracijai Vincentas Pocius (kvalifikacijos atestato Nr. T-221-MT, galioja iki 2023 m. gruodžio 17 d.), melioracijos statinių rekonstrukcijos (remonto) darbų, vykdomų pagal darbų sutartis, susijusias su MISIPIP finansavimo sutartimi, techninis prižiūrėtojas (13 priedas).</p> <hr/> <p>2023 m. birželio 15 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-70 (Kauno r. sav.).</p> <p>Patikrinimo rūšis – Melioracijos statinių rekonstravimo darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimas.</p> <p>Tikrinimo metu nustatyta:</p> <p>Kauno rajono savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.3D-121 „Dėl 2023 m. skiriamo finansavimo savivaldybėms tęstiniai investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ įgyvendinti patvirtinimo“ skirtas 300 000,00 Eur finansavimas, kuris 2023 m. gegužės 2 dienos melioracijos inžinerinių statinių investicinės priemonės investicijų projekto finansavimo sutarties Nr. MISIPIP-23-3 pasirašytos tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės administracijos, 3 punkte paskirstytas taip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melioracijos statinių rekonstravimo darbai – 279 240,00 eurų;
--	--	---	---

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai – 16 080,00 eurų; 3. Melioracijos darbų techninė priežiūra – 3 120,00 eurų; 4. Melioracijos projektų ekspertizė – 1 560,00 eurų. <p>Kauno rajono savivaldybės administracijos parengtas investicinis projektas „Kauno rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas“ susideda iš 3 objektų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Kauno rajono Panevėžiuko kadastro vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ – numatoma rekonstruoti 7,160 km. griovių ir 7 pralaidas; 2. „Kauno rajono Domeikavos kadastro vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ – numatoma rekonstruoti 12,042 km. griovių ir 7 pralaidas; 3. „Kauno rajono Pagynės kadastro vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ – numatoma rekonstruoti 3,840 km. griovių ir 3 pralaidas. <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų nustatyta tvarka 2023 m. gegužės 18 d. paskelbtas projektavimo paslaugų pirkimas, 2023 m. birželio 15 d. paskelbtas projekto ekspertizės paslaugų pirkimas Kauno rajono Panevėžiuko kadastro vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbams atlikti. 2023 m. gegužės 3 d. paskelbtas projektavimo paslaugų pirkimas, 2023 m. birželio 15 d. paskelbtas projekto ekspertizės paslaugų pirkimas Kauno rajono Domeikavos kadastro vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbams atlikti. 2023 m. gegužės 19 d. paskelbtas projektavimo paslaugų pirkimas, 2023 m. birželio 15 d. paskelbtas projekto ekspertizės paslaugų pirkimas Kauno rajono Pagynės kadastro vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbams atlikti. Nustačius laimėtoją nustatyta tvarka bus sudaromos sutartys. Už sutarčių vykdymą ir kontrolę atsakingas Mindaugas Arbačas, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdomasis Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas.</p> <p>Išvada: 2023 m. planuojama rekonstruoti 23,042 km magistralinių griovių su drenažo žiotimis ir pralaidomis. Kauno rajono savivaldybės administracijos parengto investicinio projekto vykdymui sudaryta darbo grupė kurios vadovu paskirtas Mindaugas Arbačas, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdomasis Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas. Darbuotoja – Vijolė Bardauskienė, Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė. Inžinierė – Ramunė Sabaliauskaitė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus</p>
--	--	--	---

			vyriausioji specialistė. Finansininkė – Vilma Beniulienė, Buhalterinės apskaitos vyriausioji specialistė (14 priedas).
3.	Atnaujinti melioracijos statinių duomenų bazę pagal upių baseinus ir pabaseinius.	2023-05-29	Pagal gautas duomenų suvestines iš savivaldybių administracijų parengtos bendros melioracijos statinių lėšų poreikio suvestinės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų ir būklės suvestinės pagal upių baseinus pateikimas Žemės ūkio ministerijai (16 priedas).

Žemės ūkio duomenų centro valstybinės priežiūros vykdytojai, vykdydami su Žemės ūkio ministerija pasirašytos 2023 m. sausio 17 d. sutarties Nr. 8P-23-6 punktu, 6.5.4 papunkčiu ir Priemonės 2023 m. darbų grafiku prisiimtus įsipareigojimus per 2023 metų II ketvirtį suderino Kauno ir Panevėžio rajonų savivaldybių administracijų pateiktas blogos būklės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo paramos suvestines, vadovaudamiesi Taisyklių 8 punktu, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė Kėdainių, Jurbarko, Kauno ir Panevėžio rajonų savivaldybių administracijos pateiktų investicinių projektų išvadas dėl Priemonių investicijų projektų pagrįstumo bei tinkamumo finansuoti, taip pat atliko 4 melioracijos statinių rekonstravimo darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimus. Detalesnė informacija apie patikrintų rajonų savivaldybių administracijų 2023 metais Priemonės įgyvendinimui sudarytų sutarčių ir objektų kiekius pateikta 1 paveiksle (2023 m. birželio 23 d duomenys):



1 pav., 2023 m. birželio 23 d. duomenimis 2023 metais Priemonės įgyvendinimui sudarytų sutarčių ir objektų kiekiai.

Pastaba:

- Jurbarko r. sav. administracija 1 objekto tyrinėjimo ir projektavimo darbus, taip pat ir parengto projekto ekspertizę atliko 2022 metais;
- Kėdainių r. sav. administracija tyrinėjimo ir projektavimo darbus, taip pat ir parengto projekto ekspertizę atliko 2022 metais.

Jurbarko, Kėdainių ir Panevėžio rajonams sudarius tyrinėjimo ir projektavimo, projektų ekspertizės, rangos darbų bei techninės priežiūros sutartis, iš viso sutarčių Priemonės įgyvendinimui sudaryta už 846 904,42 €.